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MÓDULO 1: Fases del ciclo de la inversión y la ejecución e inversiones.
     •  Fases del ciclo de la inversión, según el “invierte.pe”

MÓDULO 2: Aspectos técnicos relacionados a las contrataciones del estado.
     •  Aspectos conceptuales relacionado a las contrataciones del estado.
     •  Obra Pública.
     •  Proceso de contrataciones de obras Públicas.
 -  Valor referencial.
 -  Sistema de contrataciones.
 -  Modalidades de ejecución.
 -  Fórmulas de reajuste.
 -  Residente de obra.
 -  Inspector o supervisor de obras.
 -  Cuaderno de obra.

MÓDULO 3: Valorizaciones de obras.
     •  Valorizaciones y metrados.
     •  Reajuste.
     •  Discrepancias respecto a las valorizaciones o metrados.
     •  Fórmulas polinómicas.
 -  La construcción o determinación de la fórmula.
 - Aplicación de la fórmula para calcular mes a mes el reajuste que corresponde cancelar al
                  contratista.
     •  Ampliación de plazos de obras.
 -  Causales.
 -  Procedimiento.
 -  Efectos.
     •  Cálculo del gasto general diario.
     •  Pago de costos y gastos generales.
     •  Adicionales de obra.
 -  Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%).
 -  Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%).
     •  Garantías por adelantos.
     •  Adelantos.
 -  Entrega del adelanto directo.
 -  Entrega de adelanto para materiales e insumos.
 -  Amortización de adelantos.
     •  Penalidades.

MÓDULO 4: Liquidación de obras.
     •  Recepción de la obra y plazos.
     •  Liquidación del contrato de obra.
     •  Efectos de la liquidación.
     •  Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada.
     •  Documentos de liquidación de contratos de obra.

MÓDULO 5: Casos prácticos de valorizaciones y liquidaciones.
     •  Fórmulas polinómicas.
     •  Valorizaciones de obra.
     •  Índices unificados de precios.
     •  Valorizaciones de obras adelantadas.
     •  Adelanto directo – obra adelantada
     •  Adelanto de materiales.
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     •  Pago de costos y gastos generales.
     •  Valorizaciones de intereses.
     •  Liquidación de obras.

MÓDULO 6: Cierre de inversiones.
     •  Concepto de cierre de proyectos.
     •  Finalidad del cierre de proyectos.
     •  Procedimiento de cierre de inversiones.
     •  Estadística de cierre de inversiones.
 -  Sectores de Gobierno Nacional.
 -  Gobiernos regionales.
 -  Gobiernos Locales.
 -  Cierre de inversiones.
       1) Cierre de inversiones Gobierno Nacional.
       1) Cierre de inversiones Gobiernos Locales.


