s Cersa

Diplomado:

RESIDENCIA Y SUPERVISION DE
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

PLAN DE ESTUDIOS

Médulo 1: Introduccién a Proyectos

Introduccioén.
Fundamentos de Proyectos.

Maédulo 2: Tecnologia e Innovacién en la Construccién

Contratos de Obra.

El Cédigo Civil.

Contratos Estandarizados.

Conceptos fundamentales de la ley general de
contrataciones publicas - Ley 32069.

Sistemas de Entrega de Obras.

Modalidades de pago para bienes y servicios.
Sistemas de entrega para bienes y servicios.

Modulo 3: Aspectos Generales de Obra

El residente de obra.

La supervisiéon o inspeccién.

El cuaderno de incidencias.

Entrega del terreno.

El Expediente Técnico.

Disposiciones para la ejecucién contractual.

Maédulo 4: Gestion del Alcance y Riesgos en una Obra

Gestion del Alcance.
Gestion de Riesgos.
Gestioén de los Involucrados.

Moédulo 5: Planficaciéon de Obras

Introduccién a la Gestion del Tiempo en Obras.
Estimacion de Recursos.

Secuenciar Actividades.

Estimacion de duracién de las actividades.
Desarrollo del Cronograma de Obra.

Método de la Ruta Critica.

MS Project:

. Aspectos Generales

. Crear Calendarios

. Crear EDT

. Tareas
. Recursos
. Costos

. Cronograma
. Linea base

Maédulo 6: Gestion de la Produccion en Obras

Lean Construction:
. Introduccién

. Historia

. Definiciones

. Pérdidas
. Herramientas
Productividad

Dimensionamiento de Cuadrillas
Técnicas de Programacién de Obras
Last Planner System:

. Teoria de restricciones

. Pull Planning

. Lookahead Planning

. Indicadores LPS

Taller O1: Aplicacién de fundamentos de planificacién y
programacion de obra

Taller de planificacién pull.
Taller de last planner system.

Maédulo 7: Gestion del Costo en Obras

Introduccioén a la Gestién del Costo en Obras.
Estimacién de Costos.

Planificacion del Costo.

Control Financiero y Valorizaciones.
Herramientas Digitales para la Gestion de Costos.
Gestion de Riesgos Asociados al Costo.

Médulo 8: Elaboracién de Expediente Técnico

Plan de Trabajo para la elaboracién de un expediente técnico.
Estudios basicos de ingenieria.

Memorias y especificaciones técnicas.

Presupuestos.

Cronogramas.

Médulo 9: Gestion de la Calidad en Obras

Introduccién a la Gestién de la Calidad en Obras.
Fundamentos de la Gestion de la Calidad.

Normativas y Estandares de Calidad en Construccion.
Planificacion de la Calidad en Proyectos de Construccion.
Control de Calidad en Obras.

Aseguramiento de la Calidad.

Gestion de No Conformidades.

Indicadores y Evaluacion de la Calidad.

Médulo 10: Gestion de la Salud, Seguridad Ocupacional y Medio
Ambiente en Obras

Introduccidn a la Gestion SSOMA en Obras.

Marco Normativo en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional.
Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos.
Planificacion de la Seguridad y Salud en Obras.

Gestion de Seguridad en Actividades Criticas de Construccion.
Gestion Ambiental en Proyectos de Construccion.

Médulo 11: Gestién de los Cambios en Obra

Gestion del cambio en obras.

Adicionales y deductivos en Obra.
Ampliacién de Plazo.

Intensificacion del Programa de Ejecucion.
Ejecucion rapida — Fast Track.

Médulo 12: Liquidaciéon de Obra y Solucién de Controversias

Entrega de Obra.

Penalidades.

Liguidacion de Obra.

Resolucién de Contrato.

Solucién de Controversias.

Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas.
Arbitraje.

Médulo 13: Control de Obras

Introduccién al Control de Obras.
Sistemas de Control en Proyectos de Construccion.
Herramientas para el Control del Avance de Obra.

Médulo 14: Gestién de las Adquisiciones y las Comunicaciones

Gestion de las Adquisiciones.
Gestion de la Informacion y las Comunicaciones.

Médulo 15: Tecnologia e Innovacién en la Construccién

Conceptos.

La constructabilidad y la modelacion de edificaciones.
Metodologias Agiles.

Integrated Project Delivery (IPD)

Médulo 16: Construcciones Especiales

Virtual Design Construction.

Materiales y equipos para construcciones especiales.
Tipos y sistemas de construccion.

Durabilidad y sostenibilidad de las estructuras.

Taller 02: Aplicacién de la gestiéon de cambios en obras

Taller aplicativo de adicionales de obra y ampliaciones
de plazo.

Taller aplicativo de herramientas para control
de obra.




