



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I: Marco General de las Inversiones Públicas y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) (3 sesiones)

- Marco legal del Invierte.pe.
- Ámbito de aplicación.
- Ciclo de inversión.
- Clasificación técnico-normativa de las inversiones públicas: Los proyectos de inversión (PI) y las IOARR.
- Organización del Sistema Invierte.pe: DGPMI-MEF, OR, OPMI, UF, UEI.
- Aplicativos informáticos: Banco de Inversiones, Consulta Avanzada, Sistema de Seguimiento de Inversiones y Consulta Amigable.

MÓDULO II: Gestión de la Fase de Programación Multianual de Inversiones (2 sesión)

- Características y procedimientos generales de la fase de Programación Multianual de Inversiones.
- Criterios para la Programación Multianual de Inversiones.
- Etapas de la fase de Programación Multianual de Inversiones.
- Estructura de un programa multianual de inversiones (PMI). Procedimiento de la programación multianual de inversiones.
- Anexos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Programación Multianual de Inversiones.
- Formatos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Programación Multianual de Inversiones.

Curso**GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA CON
INVIERTE.PE****MÓDULO III: Gestión de la Fase de Formulación y
Evaluación (7 sesiones)**

- Características y procedimientos generales de la fase de Formulación y Evaluación.
- La declaración de viabilidad de un proyecto de inversión.
- La aprobación de las IOARR y su registro en el Banco de Inversiones.
- Documentos técnicos (fichas técnicas y estudio de preinversión) que se emplean para proyectos y programas de inversión en la fase de Formulación y Evaluación.
- Vigencia de los estudios de preinversión e IOARR.
- Anexos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Formulación y Evaluación.
- Formatos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que emplean en la fase de Formulación y Evaluación.
- Taller: Análisis de casos aplicativos de IOARR.

MÓDULO IV: Gestión de la Fase de Ejecución (4 sesiones)

- Conceptos y etapas de la fase de ejecución.
- Modificaciones entre los expedientes técnicos o documentos equivalentes y el estudio de preinversión.
 - Consistencia: Concepción técnica y dimensionamiento.
 - Alternativa de solución vs alternativa técnica.
- Modificaciones durante la fase de ejecución.
- Vigencia de expedientes técnicos o documentos equivalentes.
- Seguimiento a la ejecución de la inversión
- Formatos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Ejecución
- Taller: Análisis de cambios en la concepción técnica.

MÓDULO V: Gestión de la Fase de Funcionamiento (4 sesiones)

- Alcances normativos de la fase de funcionamiento.
- Análisis de clasificadores presupuestales relacionados a la operación y mantenimiento.
- Análisis de casos.
- Evaluación ex post.
- Anexos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Funcionamiento.
- Formatos de la Directiva General del Sistema Invierte.pe que se emplean en la fase de Funcionamiento
- Recomendaciones prácticas para gestionar obras públicas.