
DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN, 
METRADOS, PRESUPUESTOS Y 

VALORIZACIÓN DE OBRAS VIALES.

TEMARIO:

MÓDULO I: PROGRAMACIÓN DE OBRAS CON MS PROJECT 2016

•	 Entorno Ms Project.

•	 Cómo planificar un proyecto con MS Project.

•	 La documentación necesaria para la planificación del proyecto.

•	 Creación de un proyecto dentro del Project 2016.

•	 Creación, gestión de tareas, programación y seguimiento.

•	 Creación, gestión, asignación y seguimiento de los recursos.

•	 Cómo trabajar con los plazos y limitaciones. 

•	 Importancia del tiempo de programación, retardo y plazo de ejecución de tareas.

•	 Cómo crear líneas de base y los planes provisionales.

•	 Ejecución de informes de impresión y la información del proyecto.

MÓDULO II: NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO “LEY N° 30225

•	 Sistema de contrataciones públicas en el Perú, según la nueva Ley de Contrata-

ciones. 

•	 Expedientes técnicos para licitaciones públicas. 

•	 Licitaciones públicas. 

•	 Responsabilidad de las empresas constructoras. 

•	 Perfil profesional del residente y supervisor de obras. 

•	 Funciones y atribuciones del residente y supervisor de obras. 

•	 Rol del residente y supervisor en obras del Estado.

MÓDULO III: METRADOS EN OBRAS VIALES

•	 Conceptos generales. 

•	 Metrados de Obras preliminares.

•	 Metrados de Movimiento de Tierras. 

•	 Metrados de subbases, bases y pavimentos. 

•	 Metrados de obras de Arte y drenaje.



TEMARIO:

•	 Metrados de Transportes.

•	 Metrados de interferencias.

•	 Metrados de obras de Señalización y seguridad vial.

•	 Metrados de protección ambiental y arqueología.

MÓDULO IV: ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON S.10 (V. 2005).

•	 Análisis de costos unitarios con S-10.

•	 Elaboración de partidas y sub partidas. 

•	 Los costos directos e indirectos. 

•	 Gastos generales, fijos, variables y utilidades. 

•	 Creación de proyecto y procesamiento de presupuesto de obra. 

•	 Presupuesto contractual. 

•	 Fórmula polinómica. 

•	 Reportes impresos.

MÓDULO V: EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS VIALES.

•	 Consideraciones generales de expedientes técnicos. 

•	 Administración de los contratos de estudios y expedientes técnicos. 

•	 Revisión, modificación y actualización de expedientes técnicos. 

•	 Formulación de los estudios y expedientes técnicos de obras. 

•	 Análisis de costos unitarios, para la elaboración, programación y valorización de 

partidas para procedimientos constructivos: Obras preliminares, Movimiento de 

Tierras, subbases, bases y pavimentos, obras de Arte y drenaje, Transportes, interfe-

rencias, Señalización y seguridad vial, protección ambiental y arqueología, otros.

MÓDULO VI: VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS VIALES.

•	 Valorización y Liquidación de Obras. 

•	 Expediente y Ficha técnica. 

•	 Valorizaciones pagadas y autorizadas. 
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•	 Fórmulas Polinómicas. 

•	 Partidas adicionales, Reajustes y Deducciones de gastos en obra. 

•	 Resumen de Saldos a favor y/o cargo del Contratista. 

•	 Deducciones y Amortizaciones de gastos generales, adicionales. 

•	 Penalidades, multas e Intereses.
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