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Módulo °1: Definiciones, Conceptos y Metodologías.

•  Sinopsis del curso.
•  BIM, usos, procedimientos.
•  VDC: Virtual Design and Construction. BIM Project
•  Execution Plan.
•  Experiencias de Implementación BIM en Latinoamérica.

•  Plan BIM Perú.
•  Normativa Vigente.
•  Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en inversiones públicas.

•  Ciclo de Inversiones Públicas.
•  Procedimientos Requeridos para la implementación BIM
•  Plan de Ejecución BIM
•  Recomendaciones

•  Plan de Implementación BIM Perú.
•  Procedimientos Requeridos para la Implementación BIM – Pre ejecución.
•  Criterios para implementación.
•  Estándares.

•  Normas ISO 19650.
•  Estándares BIM – ISO 19650.
•  Flujo de Entrega de Información Digital. Procesos para la entrega de Proyectos.

Módulo °2: Normativa Nacional - Perú

Módulo °3: Implementación y Planificación para la Metodología BIM (Primera Parte)

Módulo °4: Implementación y Planificación para la Metodología BIM (Segunda Parte)

Módulo °5: Normativa Internacional
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Módulo °6: Coordinación BIM y entornos Colaborativos

Módulo °7: Gestión del Modelo BIM

Módulo °8: Sinergia LEAN BIM y seguimiento BIM Durante Fase de Ejecución

•  Trabajo Colaborativo.
•  Integrated Project Delivery IPD.
•  Coordinación BIM.
•  Gestión de la información.
•  Entorno común de datos.

•  Herramientas de Modelado de Proyectos
•  Coordinación entre especialidades y detección de interferencias.
•  Generación de Metrados del Modelo BIM.
•  Generación de Presupuestos del Modelo BIM.

•  Determinación de las mediciones y parámetros delmodelo.
•  BIM y Last Planner System.
•  Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
•  BIM para planeamiento y programación de obra.


