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Funciones de la Supervisión y del Residente de Obra

Preliminares para el Inicio de Obra

Marco Legal de Ejecución de Obras publicas
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE
Documentos del Contrato de Obra
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Funciones del Supervisor de Obra
Funciones del Residente de Obra
Responsabilidad civil del contratista
Expediente técnico de obra
Informe de  Compatibilización del expediente técnico 

Personal técnico asignado a obra Supervision y Contratista
Acta de entrega de terreno
Cuaderno de obra digital (COD)
Adelantos de obra
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Avance de Obra
Control de costos
Metrados y Valorizaciones de Obra
Tipos de valorizaciones
Adelanto directo, adelanto de materiales
Deducciones y amortizaciones
Fórmulas polinómicas de reajuste de precios 
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Informes de Obras

Planeamiento y Programación de Obras

Ampliación de Plazo, Adicionales de Obra

Seguridad en Obras según la Legislación Vigente

Recepción - Liquidación de Obras y Medios de Solución de Controversia

Informe mensual
Informe para valorizaciones
Informe de adicionales de obra, deductivos de obra, amplicaciones de plazo

EXAMEN PARCIAL

EXAMEN PARCIAL
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Gestión del alcance, gestión del tiempo
Programación de obra
Cronograma Valorizado y calendarios
Diagrama de Gantt
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Consultas de obra
Ampliaciones de plazo
Adicionales de obra
Deductivos de obra
Penalidades por mora y otros
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Lean Construction
Project Management
BIM
VDC
RESULTADO OPERATIVO
Transformación digital
Contratos colaborativos
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Norma G.050
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción
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Recepción y liquidación de obras
Controversias
Concilación
Arbitrajes
Junta de resolución de disputas
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Módulo 3:
Metodologías y Filosofías aplicables a la Gestión de la Construcción


