


TEMARIO:

DIPLOMADO EN GERENCIA
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION

MODULO I: Marco Legal en Construccion

Contratacién de obras pUblicas

Contratos de obra y de consultoria a nivel internacional y contratos gobierno a gobierno
Obras por impuestos

Regimenes laborales

Arbitrajes y Junta de resolucion de Disputas

Normas ISO 92001, ISO 14001 ISO 45001, ISO 31000, ISO 37000

MODULO II: Planificacién y Control de Proyectos de Construccién

Fundamentos de Gerencia de Proyectos

Planificacion de Proyectos de Construccion, definicion del Actividades o Tareas
Control de Proyectos de Construccion

Procesos 4D

Programacion de Obras

Gestion BIM

MODULO IlIl: Mejora de la Productividad enla Construccién

Gestion Integrada de Proyectos

Procesos de Gestion

PMO: Valor Ganado y Direccién de Proyectos
Valor Ganado

Plan de Ejecucién de Proyecto y Constructibilidad
POD

MODULO IV: Filosofia Lean Construction

Introduccidén, Fundamentos y Principios de la Filosofia Lean Construction
Principios de la Filosofia Lean Construction |l

Planificacion y Control de Proyectos Tradicionales

Herramientas Lean Construction: Mapas de Procesos

VSM: mds que mejoras productivas

Sistema Last Planner (LPS)

Herramientas Lean Bdsicas

Oftras herramientas Lean

Ofras herramientas y camino recorrido

MODULO V: Gestidon de la Calidad en Proyectos de Construccién

Fundamentos del Gerenciamiento de la Calidad
Calidad y Productividad en la Construccidn
Gestidon de Procesos

Calidad y Liderazgo

Requisitos ISO 9001 y Auditorias

Control Estadistico de Procesos y Seis Sigma
Gerenciamiento de la Calidad en Proyectos
Planificacion y Control de la Calidad




