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MAESTRO DE OBRAS EN

EDIFICACIONES

PLAN DE ESTUDIOS

MODULO O: Introduccién al curso de MOE

« Realidad de las obras en el Peru.
+ Ciclo de vida del proyecto.
« Desarrollo del curso de MOE.

MODULO I: Introduccién a la direccién y supervisién de
obras

« Rol del maestro de obra, el ingeniero y el arquitecto en la construccion.
+ Responsabilidades y funciones del personal a cargo de las obras.
- Normativa y reglamentacion aplicable en Peru.

MODULDO II: Gestién de la Informacidon de los documentos
técnicos

« Lectura e interpretaciéon de documentos técnicos contrato.
- Estudio de especificaciones técnicas, planos arquitectdnicos, estructurales y

de instalaciones.
« Coordinacion y comunicacion con el equipo de trabajo.

MODULO lII: Gestiéon de materiales y recursos

« Calculo de cantidades de materiales y costos.
« Elaboracién de presupuestos y control de gastos.
+ Logistica y manejo de proveedores.

MODULO |V: Gestién del personal y seguridad en obra

« Organizaciony liderazgo de equipos de trabajo.
« Normas de seguridad y salud en el trabajo.
« Manejo de conflictos y resolucion de problemas.
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MODULO V: Gestién de la Control de Calidad

Inspeccién y control de calidad en edificaciones.
Evaluacién de avances y cumplimiento de objetivos.
Reportes de seguimiento y documentacion de obra.

MODULO VI: Gestidon de la sostenibilidad en obra

Principios de disefo y construccién sostenible.
Materiales y sistemas constructivos eco-amigables.
Certificaciones y normativas en construccién sostenible.

MODULO VII: Metodologias para planeamiento y
control

- Fundamentos y filosofia Lean.

. Last Planner Sistem - Planeamiento de obra.
Last Planner Sistem - Look ahead.

MODULO VIll: Gestiéon de Control de Avance

Evaluacién de avances y cumplimiento de objetivos.
Reportes de seguimiento y documentacion de obra.

MODULO IX: Supervisién y control de obra

Supervision y control de costos.
Supervisién y control de produccién.
Supervisién y control de calidad y seguridad.

MODULO X: Evaluacién y cierre del proyecto

Proceso de entrega y recepcién de la obra.
Evaluacion de resultados y retroalimentacion.
Elaboracion del informe final y cierre del proyecto.
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