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MODULO 1: Intfroduccién a la Gestién de Proyectos
¢ Infroduccién a la gestion de proyectos con Primavera Pé

MODULO 2: Introduccién a Primavera Pé Professional
¢ Barra de Herramientas, comandos de ayuda, vistas y configuracién de Primavera Pé.
¢ Metodologia para planificar proyectos en Primavera Pé.

MODULO 3: Proyecto de construccién “Ejemplo”
¢ Descripcion del Proyecto de Construccion.
¢ Proceso Constructivo de Proyectos.

MODULO 4: OBS y EPS con Primavera Pé
¢ Enterprice Project Structure y OBS (Organizational Breakdown Structure).

MODULO 5: Creacién de proyectos
¢ Creacion y Configuraciéon de un Proyecto Nuevo.
¢ Tipos y configuracion del calendario del Proyecto.

MODULO &: WBS - EDT Estructura de desglose del proyecto
e Que es el WBS - EDT del proyecto.
e Creacion del WBS - EDT del proyecto.

MODULO 7: Actividades del proyecto Parte |
e Creacion de las actividades del Proyecto.
¢ Creacion y configuracién del Activity Id de las actividades.
¢ Tipos de actividades.
¢ Tipos de duracién.

MODULO 8: Actividades del proyecto Parte Il
¢ % Complete Type.
e Crear codigos a las actividades.
* Asignando Steps.
* Pasos a las actividades.

MODULO 9: Secuenciamiento de las actividades
¢ Métodos de diagramacién por precedencias.
¢ Metodologia de la ruta critica.

MODULO 10: Visualizando el proyecto
¢ Relacionamientos.
e “Loop™.
Calculando un proyecto con Primavera Pé.
Visualizando y configurando el diagrama de Red del proyecto.
Holgura Total y Holgura Libre.
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MODULO 11: Recursos de proyecto
¢ Recursos de Proyectos (Creacion).
¢ Duracion de las actividades.
¢ Resourse Assignments.

MODULO 12: Linea base de proyecto
e Creacion de la Linea Base del Proyecto.
e Restaurar la Linea Base del Proyecto.

MODULO 13: Personalizacion del proyecto
e Campos personalizados.
* Configurar Layouts.
¢ Global Change.
* Filtros.

MODULO 14: Actualizando el proyecto
¢ Actualizacién del proyecto (procedimiento).
e Fecha de corte del proyecto.
* Calculando el % de avance del proyecto.

MODULO 15: Analizando el proyecto
¢ Impacto en el plazo del proyecto.
* Impacto en el Costo del Proyecto.

MODULO 16: Valor ganado
¢ Valor Ganado (EVM).
¢ Andlisis del Valor Ganado.

MODULO 17: Reprogramaciones del proyecto
¢ Actuadlizacion de linea base del proyecto
¢ Reprogramando la linea Base del proyecto

MODULO 18: Imprimiendo la informacién del proyecto
¢ Page, Margins, Header, Footer, Options.
¢ Importaciones y Exportaciones (Archivo XER, XLS, Microsoft Project 2019)




