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Módulo Nº 1:  Ampliación de Plazo

Módulo Nº 2:  Adicional de Obra

Módulo Nº 3: Suspensión de Plazo 

Módulo Nº 4: Mayores Metrados 

- Artículo 197. Causales de ampliación de plazo
- Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo
- EJEMPLOS

- Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
- Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)
- EJEMPLOS

- Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución
- EJEMPLOS

- EJEMPLOS
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