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Curso:

VALORIZACION Y LIQUIDACION
DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

MODULO 1: MODULO 1: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTOS CLAVE
Valorizacién y liquidaciéon de obra: conceptos fundamentales
Marco normativo vigente 2026 (LCE, Reglamento y Directivas OSCE)
Responsabilidades del contratista, supervisor y entidad
Errores comunes en valorizaciones segun experiencia de obra

MODULO 2: VALORIZACION DE OBRAS

Tipos de valorizacion
Procedimiento de elaboraciéon paso a paso
Sustento técnico y documentacion obligatoria
Valorizacion de:

= Avance de obra

= Mayores metrados

= Adicionales
Aplicaciéon practica de la formula polindmica
Observaciones frecuentes y cdmo levantarlas

MODULO 3: MAYORES METRADOS, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO
Sustento técnico de mayores metrados
Adicionales y deductivos de obra
Causales y procedimiento de ampliacién de plazo
Impacto en gastos generales y valorizaciones
Casos reales de supervision

Médulo 4: Liquidacién De Obras
Liquidacion del contratista y de la entidad
Contenido de la liquidacién técnica y financiera
Plazos, penalidades y reajustes
Observaciones mas comunes en liquidaciones
Cierre administrativo de obra

MODULO 5: ELABORACION TECNICA DE LA LIQUIDACION - ESTRUCTURA Y CASOS PRACTICOS
Ejemplo de Liquidacién Final
Reajustes y Cronogramas de Obra
Informe de Liquidacién Técnico-Financiera
Liquidacion Detallada del Proyecto de Obra Publica

MODULO 6: TALLER PRACTICO
Desarrollo completo de una valorizacién
Calculo de mayores metrados
Liquidacion final de obra
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