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Curso:
ESPECIALIZACION EN

LEAN CONSTRUCTION Y
LAST PLANNER SYSTEM

MODULO I: Introduccién y Definiciones.
Planificacion.
Flujo de Trabajo.
Lean Production. Pérdidas.
Restricciones. Master Plan.

MODULO IlI: Lean Construction. La potencia de una cultura bien gestionada.
Construccién Sin Pérdidas.
Flujo de Trabajo Predecible.
El dltimo Planificador.
Control de la Produccion.

MODULO lII: LAST PLANNER. El control de la produccién en la Filosofia Lean Construction.
- Sectorizacion.

Master Plan.

Circuito Fiel.

Lookahead. Andlisis de

Restricciones.

MODULO IV: LAST PLANNER. El control de la produccién en la Filosofia Lean Construction.
Programacion Semanal.
Programacion Diaria.
Debate Participativo.

MODULO V: LAST PLANNER. El control de la produccién en la Filosofia Lean Construction.
Programacion Diaria parte 2.
PLAN DE FASES.

MODULO VI: LAST PLANNER. El control de la produccién en la Filosofia Lean Construction.
Importancia de la Retroalimentaciony Seguimiento.
PPC.

MODULO ViII: Lean Construction y su Aplicabilidad. Casos de Exito.
ISP. Informe Semanal de Productividad.

MODULO VIIi: Bonificaciones
Circuito Fiel.

MODULO IX: Lean Construction y su Aplicabilidad. Mejora Continua.
Matrices IPER, IAEI.
Estrategias de Gestion.
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MODULO X: Lean Construction y su Aplicabilidad. CASO REAL Part 1.
Integrando la Metodologia en la
Gestion de Proyectos.
Conclusiones y Lecciones
Aprendidas.

MODULO XI: Lean Construction y su Aplicabilidad. CASO REAL Part 1.
Salas de Produccion.

MODULO XII: Lean Construction y su Aplicabilidad. CASO REAL Part 2.
Caso Real — Analisis.
Sectorizacion.
Ratios Objetivo.
Salas de Produccion.

MODULO XIIl: Lean Construction y su Aplicabilidad. CASO REAL Part 2.
Master Plan.
Andlisis de Restricciones.
Gestion a Realizar.

MODULO XIV: Lean Construction y su Aplicabilidad. CASO REAL Part 2.
Resultados Reales.
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