
Módulo 4: Productividad y Lean Construction aplicado a obra

• Productividad en obra y mejora continua
• Restricciones
• Lean Construction aplicado
• Last Planner y BIM/4D como apoyo a la planificación y control del proyecto

Módulo 5: Calidad, contratos y cierre del proyecto

• Calidad aplicada a obra
• Riesgos contractuales
• Control documental
• Lecciones aprendidas y cierre técnico.
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DIPLOMADO EN GERENCIA DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
BAJO ENFOQUE PMI

Módulo 1: Bienvenida, fundamentos y enfoque PMI aplicado a proyectos de 
construcción

• Taller de bienvenida práctico inicial
• Rol del gerente
• Ciclo de vida del proyecto 
• Principios del enfoque PMI aplicado
• Inicio
• Alcance preliminar
• Interesados y criterios de éxito

Módulo 2: Planificación del proyecto de construcción

• Alcance
• EDT/WBS
• Entregables
• Cronograma
• Hitos
• Ruta crítica
• Recursos
• Rendimientos y costos base.

Módulo 3: Seguimiento y control del proyecto

• Control de plazo
• Costo y avance
• Curva S
• Indicadores
• Valor ganado
• Cambios, adicionales, desviaciones y reportes.
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