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PLAN DE ESTUDIOS

Curso:

MÓDULO 1: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTOS CLAVE 
• Valorización y liquidación de obra: conceptos fundamentales
• Marco normativo vigente 2026 (LCE, Reglamento y Directivas OSCE)
• Responsabilidades del contratista, supervisor y entidad
• Errores comunes en valorizaciones según experiencia de obra

MÓDULO 2: VALORIZACIÓN DE OBRAS 
• Tipos de valorización
• Procedimiento de elaboración paso a paso
• Sustento técnico y documentación obligatoria
• Valorización de:

▫ Avance de obra
▫ Mayores metrados
▫ Adicionales

• Aplicación práctica de la fórmula polinómica
• Observaciones frecuentes y cómo levantarlas

MÓDULO 3: MAYORES METRADOS, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 
• Sustento técnico de mayores metrados
• Adicionales y deductivos de obra
• Causales y procedimiento de ampliación de plazo
• Impacto en gastos generales y valorizaciones
• Casos reales de supervisión

Módulo 4: Liquidación De Obras 
• Liquidación del contratista y de la entidad
• Contenido de la liquidación técnica y financiera
• Plazos, penalidades y reajustes
• Observaciones más comunes en liquidaciones
• Cierre administrativo de obra

MÓDULO 5: ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA LIQUIDACIÓN – ESTRUCTURA Y CASOS PRÁCTICOS
• Ejemplo de Liquidación Final
• Reajustes y Cronogramas de Obra
• Informe de Liquidación Técnico–Financiera
• Liquidación Detallada del Proyecto de Obra Pública

MÓDULO 6: TALLER PRÁCTICO 
• Desarrollo completo de una valorización
• Cálculo de mayores metrados
• Liquidación final de obra
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