
Módulo 5: Calidad, contratos y cierre del proyecto
• Estimación y presupuesto
• Línea base de costos
• Control documental
• EVM
• Registro de riesgos
• Respuestas
• Métricas de calidad y control

Módulo 6: Comunicaciones, adquisiciones, integración y cierre del plan
• Planes de comunicaciones
• Adquisiciones e interesados
• Comparación de IAs
• Consolidación con Cowork y entrega final
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Módulo 1: Fundamentos PMBOK 8 + IA aplicada a proyectos
• Principios
• Dominios de desempeño
• Entrega de valor 
• Panorama de IA generativa
• Buenas prácticas de prompting

Módulo 2: Inicio del proyecto e interesados con IA
• Reformulación del caso
• Acta de constitución
• Supuestos
• Restricciones
• Objetivos
• Interesados
• Criterios de éxito

Módulo 3: Alcance, EDT visual y validación de entregables
• Definición del alcance
• EDT
• Diccionario EDT
• Entregables
• Criterios de aceptación e imágenes generadas por IA

Módulo 4: Cronograma, recursos y Project Libre
• Actividades
• Secuenciamiento
• Duración
• Dependencias
• Recursos
• Ruta crítica
• Carga del cronograma en Project Libre



@cersa_edu

PLAN DE ESTUDIOS

cersa.edu cersa.org.pe

Módulo 5: Calidad, contratos y cierre del proyecto
• Estimación y presupuesto
• Línea base de costos
• Control documental
• EVM
• Registro de riesgos
• Respuestas
• Métricas de calidad y control

Módulo 6: Comunicaciones, adquisiciones, integración y cierre del plan
• Planes de comunicaciones
• Adquisiciones e interesados
• Comparación de IAs
• Consolidación con Cowork y entrega final

Módulo 1: Fundamentos PMBOK 8 + IA aplicada a proyectos
• Principios
• Dominios de desempeño
• Entrega de valor 
• Panorama de IA generativa
• Buenas prácticas de prompting

Módulo 2: Inicio del proyecto e interesados con IA
• Reformulación del caso
• Acta de constitución
• Supuestos
• Restricciones
• Objetivos
• Interesados
• Criterios de éxito

Módulo 3: Alcance, EDT visual y validación de entregables
• Definición del alcance
• EDT
• Diccionario EDT
• Entregables
• Criterios de aceptación e imágenes generadas por IA

Módulo 4: Cronograma, recursos y Project Libre
• Actividades
• Secuenciamiento
• Duración
• Dependencias
• Recursos
• Ruta crítica
• Carga del cronograma en Project Libre

Curso:
GESTIÓN DE PROYECTOS + IA:
PMBOK® 8VA EDICIÓN


