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GESTIÓN DE PROYECTOS 
CON PRIMAVERA P6

Módulo 1: Introducción & Definiciones
• Principios de la Gestión de Proyectos.
• Introducción a Oracle Primavera P6.
Módulo 2: Entorno Primavera P6
• Navegación e Interfaz de Usuario.
• Configuración de Preferencias de Usuario y del Sistema.
• Gestión de Calendarios.
Módulo 3: Creación de un nuevo Proyecto OBS y EPS con primavera P6
• Estructura de la Empresa (EPS)
• Estructura de Organización (OBS)
Módulo 4: Asignación de Recursos
• Definición del Diccionario de Recursos.
• Análisis de Sobreasignación y Nivelación.
Módulo 5: Línea base del Cronograma
• Concepto e Importancia de la Línea Base.
• Creación y Asignación de Líneas Base en P6.
• Configuración del Diagrama de Gantt de Seguimiento.
Módulo 6: Actividades del proyecto
• Tipos de Actividades en Primavera P6 ejemplos realizados.
Módulo 7: Secuenciamiento de actividades
• Tipos de Relaciones Lógicas y Retrasos.
• Restricciones en el Cronograma.
Módulo 8: Proyecto final
• Taller de Integración Práctica.
• Presentación, Reportes y Exportación.


