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Gestión del Valor Ganado 
(EVM)

CATEGORÍA INGENIERÍA CIVIL



• Concepto, importancia y aplicación del Valor Ganado.
• Relación entre avance físico, tiempo y costos.
• Aplicación del Valor Ganado bajo el enfoque PMI.
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FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN
DEL VALOR GANADO 02
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VARIABLES FUNDAMENTALES
 DEL VALOR GANADO
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• Presupuesto a la Conclusión (BAC).
• Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC).
• Cálculo del Valor Ganado a partir del avance físico ejecutado.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
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APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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• Índice de Desempeño del Cronograma (SPI).
• Índice de Desempeño del Costo (CPI).
• Variaciones de cronograma (SV) y costo (CV).
• Interpretación de desviaciones y alertas.

• Evaluación del avance físico y financiero de una obra.
• Interpretación de resultados mediante la Curva S.
• Desarrollo de un caso práctico de control de costos y plazos.
• Toma de decisiones gerenciales a partir de los resultados.
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Invierte en conocimiento, cosecha oportunidades.
CERSA contigo en tu desarrollo.

C. +51 942 030 030
E. administracion@cersa.org.pe
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