

MÓDULO I: GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ESTÁNDAR PMI

- Marco referencial de la gestión de proyectos.
- Gestión de la integración del proyecto.
- Gestión del alcance del proyecto.
- Gestión del tiempo del proyecto.
- Gestión de los costos del proyecto.
- Gestión de la calidad del proyecto.
- Gestión de los recursos humanos del proyecto.
- Gestión de las comunicaciones del proyecto.
- Gestión de los riesgos del proyecto.
- Gestión de las adquisiciones del proyecto.
- Gestión de los interesados del proyecto.
- Ética y responsabilidad profesional.

MÓDULO II: PRIMAVERA P6 – MÓDULO BÁSICO

- Introducción a la gestión de proyectos.
- Descubriendo el entorno de primavera p6.
- Tipos de ayuda que ofrece primavera p6.
- Estructura organizacional de los proyectos.
- Creación de un nuevo proyecto.
- Definición de calendarios del proyecto.
- Creación de la EDT del proyecto.
- Planificación del cronograma y creación de las actividades del proyecto.
- Estimación de duración de las actividades.
- Secuenciamiento de las actividades del proyecto.
- Roles y recursos.
- Asignar roles, recursos y costos
- Filtros.
- Desarrollar el cronograma.
- Administración de la línea base.
- Layouts.
- Importar y exportar información.
- Creación, modificación e impresión de informes.
- Control del cronograma.

MÓDULO III: PRIMAVERA P6 – NIVEL AVANZADO

Calculando el porcentaje de avance.

Actualizar el proyecto.

Análisis del impacto de las actualizaciones y reprogramaciones.

Comparación de proyectos con la herramienta claim Digger.

Gestión del valor ganado.

Project codes, campos personalizados y global change.

Periodos financieros.

Thresholds & issues.

Descripción de riesgos.